



2

Neues Risiko

BEARBEITEN

Speichern Abbrechen Einfügen Ausschneiden Kopieren Datei anfügen Rechtschreibung

Übergeben Zwischenablage Aktionen Rechtschreibung

Kennziffer * wird automatisch berechnet

Kurzbezeichnung * Ressourcenengpaß

Kategorie

- Betrieb
- Finanzierung
- Politik und Anspruchsgrn
- Recht
- Technik
- Termin

Hinzufügen >

< Entfernen

Personal

Arbeitspaket (Keine)

Ursache

1. Menüpunkt „Neu“

- Klicken Sie im Menü in dem Bereich „Risiken“ auf den Menüpunkt „Neu“

2. Formular „Neues Risiko“

- Das Eingabeformular „Neues Risiko“ wird angezeigt
- Die Felder Kennziffer und Priorität werden automatisch berechnet und können nicht geändert werden
- Geben Sie die Informationen für das Risiko in die Eingabefelder ein
- Die Felder:

Eintrittswahrscheinlichkeit mittel

Schadensausmaß sehr hoch

sind für die Berechnung der Priorität und die Darstellung in der Risikomatrix wichtig

3

Neues Risiko

BEARBEITEN

Speichern Abbrechen

Einfügen Ausschneiden Kopieren

Datei anfügen Rechtschreibung

Übergeben Zwischenablage Aktionen Rechtschreibung

Auswirkungen

Terminverschiebung durch verspätete Abnahme.

Eintrittswahrscheinlichkeit hoch

Eintrittszeitpunkt 31.01.2015

Schadensausmaß mittel

Art des Schadensausmaß Projektrisiko

Verschiebung Woche 2

Schadensausmaß Kosten 15000

Priorität 9

Risikoverantwortlicher Geben Sie einen Namen oder eine E-Mail-Adresse ein...

Aktion verringern

Status neu

Speichern Abbrechen

3. Eingabe speichern

- Wenn Sie alle Daten eingegeben haben klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ in der Symbolleiste oder ganz unten im Formular
- Das Feld „Kurzbezeichnung“ ist ein Pflichtfeld und muss eingegeben werden

4

Risikomanagement
Risiken > Alle

Risiken [+ Neues Element](#) oder diese Liste bearbeiten

Neu	Bearbeiten	Kennziffer	Kurzbezeichnung	Kategorie	Arbeitspaket	Eintrittswahrscheinlichkeit
Alle	✓					
Offen		R001	Externe Ressourcen	Personal		hoch
Geschlossen		R002	Interne Ressourcen	Personal		mittel
Alle mit Maßnahmen		R003	Finanzierung Arbeitspaket "Brücke Nord"	Finanzierung		gering
Statistiken		R004	Zusammenarbeit mit Lieferant "Contoso"	Technik		hoch
Matrix		R005	Qualitätsproblem bei Arbeitspaket "Brücke Süd"	Technik		mittel
Maßnahmen						
Neu						
Alle						
Offen						

4. Neue Risiko in Ansichten

- Das neue Risiko wird umgehend in allen Risiko-Ansichten angezeigt